Set-Content -Path "../../relatorio_prejud_status_17-03-2026.html" -Value '

📋 Relatório de Status PreJud

Plano de Desenvolvimento - Sprint 17/03/2026

📅 Data: 17 de Março de 2026 ⏰ Hora: 10:18 🎯 Prioridade: ALTA

📊 Resumo Geral

4	3	75%
Módulos Totais	Módulos Concluídos	Progresso Sprint

1
Módulos Pendentes

✅ Módulos Concluídos

Módulo	Prioridade	Status	Itens
1. Botões Aceitar/Rejeitar Registro	ALTA	✓ Concluído	ActionButtons, handlers aceite/rejeição, integração página convite
2. Finalizar Sistema de Reputação	ALTA	✓ Concluído	Tipos, Serviço, Hook, Regras de Negócio, Componentes Badge/Score, Integração Firebase
3. Criar Timeline de Eventos	MÉDIA	✓ Concluído	Tipos timeline.ts, timelineService.ts, useTimeline.ts, Timeline.tsx, TimelineEventItem.tsx, Integração página detalhes

⏳ Módulos Pendentes

Módulo	Prioridade	Status	Tarefas Pendentes
4. Registro Hash SHA-256 Imutável	ALTA	○ Não Iniciado	• Criar utilitário hash SHA-256 (lib/crypto/hash.ts) • Adicionar campos hash/previousHash em TimelineEvent • Implementar geração de hash na criação do evento • Criar endpoint de verificação de integridade • Adicionar UI de verificação (IntegrityVerifier.tsx)

📋 Próximos Passos Recomendados

1. **Iniciar Módulo 4 -** Registro Hash SHA-256 (ALTA PRIORIDADE)
2. Testar integração completa: Timeline + Reputação + Agreements
3. Verificar consistência da cadeia de hashes após implementação
4. Documentar API de verificação de integridade

📁 Arquivos Criados/Modificados

Arquivo	Responsabilidade	Status
types/timeline.ts	Tipos TimelineEvent e EventType	✅ Criado
services/timelineService.ts	Serviço de operações da timeline	✅ Criado
lib/hooks/useTimeline.ts	Hook de gerenciamento de estado	✅ Criado
components/timeline/Timeline.tsx	Componente container da timeline	✅ Criado
components/timeline/TimelineEventItem.tsx	Item individual de evento	✅ Criado
app/dashboard/acordos/[id]/page.tsx	Página de detalhes com timeline	✅ Criado
services/agreementStatus.ts	Atualização de status com timeline	✅ Criado

' -Encoding UTF8